

中共南丰县委办公室

丰办字〔2023〕41号

中共南丰县委办公室 南丰县人民政府办公室 关于印发《第十六届江西南丰蜜桔文化旅游节 活动总体方案》的通知

各乡镇党委、乡镇人民政府，长红管理区党工委、管理区，城市社区党工委、管委会，工业园区党工委、管委会，县委各部门，县直各单位

经县委、县政府研究决定，现将《第十六届江西南丰蜜桔文化旅游节活动总体方案》印发给你们，请抓好贯彻落实。

中共南丰县委办公室
南丰县人民政府办公室
2023年11月8日

第十六届江西南丰蜜桔文化旅游节活动 总体方案总体方案

为加速推进蜜桔产业重新崛起,打好南丰蜜桔产业高质量发展持久战。深入推进文旅融合发展,打造蜜桔文化旅游精品,建设蜜桔强县,助推乡村振兴,充分发挥南丰独特的自然环境和人文生态优势,推动文化旅游高质量发展。经研究,决定举办“第十六届江西南丰蜜桔文化旅游节”。制定总体方案如下

一、指导思想

围绕南丰蜜桔产业“延链、壮链、补链”,以“促进销售、提升产业、强县富民”为目标,通过策划实施系列节庆活动,切实扩大南丰及南丰蜜桔的知名度、美誉度,带动南丰经济社会高质量跨越式发展。

二、举办时间

2023 年 11 月

三、第十六届江西南丰蜜桔文化旅游节举办机构

主 办：抚州市人民政府、江西省农业农村厅、江西省商务厅、江西省文化和旅游厅

承 办：南丰县人民政府

四、活动内容

第十六届江西南丰蜜桔文化旅游节活动内容

序号	活动内容	时 间	地 点	牵头领导	牵头单位
1	2023 年桔王争霸赛	2023 年 11 月 1 日 -16 日	南丰县范围内	吴辉文 张军	县农业农村局 县蜜桔产业 发展中心 南丰县蜜桔产 业发展促进会
2	“文化抚州 梦想之舟” 休闲南丰主题灯光秀	2023 年 11 月 -2024 年 2 月	曾巩文化园	蔡辉	县城投集团 县文广新旅局
3	“烟火南丰 食在桔都” 2023 南丰首届康养特色 小吃展	2023 年 11 月 17 日 - 20 日	桔都文化广场 洽湾船形古镇	蔡辉	县商务局 洽湾镇
4	第十六届江西南丰蜜桔 文化旅游节开幕式及文 艺晚会	2023 年 11 月 18 日	桔都文化广场	王丽红	县集聚区管委 会文广新旅局
5	“南丰蜜桔”高质量发展 论坛	2023 年 11 月 18 日	蜜桔产业科技 示范园	陈伙明 张军	县农业农村局 县蜜桔产业 发展中心 南丰县蜜桔产 业发展促进会 县文旅投公司
6	“大美南丰画中游” --- 中国美院走进南丰大型 写生活动	2023 年 11 月 13 日 -19 日	南丰县范围内	曾彪	县委宣传部

五、活动规模

- 1.国家部委、省有关部门领导;
- 2.市政府有关领导、市有关部门领导;
- 3.蜜桔领域相关专家学者;
- 4.县四套班子领导;
- 5.县直有关单位负责人及乡镇党委负责人;
- 6.新闻媒体记者;
- 7.参与活动人员;

为确保活动取得圆满成功,成立第十六届江西南丰蜜桔文化旅游节系列活动筹备工作领导小组。组成人员如下

组 长:叶 峰

第一副组长:张沥泉

常务副组长:陈伙明

副 组 长:游 俊、曾 彪、蔡 辉、陈泓浩、吴辉文、黎明华、毛黎保、王丽红、张 军

领导小组下设工作组和活动组。其中:工作组8个筹备机构,活动组由各牵头单位负责。

(一)工作组

1.统筹协调组

组 长:陈伙明

副 组 长:曾 彪、蔡 辉、吴辉文、王丽红

牵头单位:县委办、县政府办

主要工作：（1）负责活动策划、组织及统筹协调；（2）督促各工作（活动）组制定具体方案并审核把关；（3）负责相关材料起草、会务组织、函电往来、信息报送、材料归档等；（4）其它临时交办的工作；（5）其它。

2. 宣传报道组

组 长 曾 彪

副 组 长：程 浩、黄伟斌

牵头单位：县委宣传部、县融媒体中心

主要工作：（1）负责制定宣传工作方案；（2）负责对活动氛围营造（包括广告宣传、宣传牌制作等）内容审核把关；（3）落实主流媒体邀请名单，做好宣传报道安排；（4）做好各项活动宣传报道工作及资料收集；（5）其它。

3. 资金保障组

组 长 蔡 辉

副 组 长：杨小明、魏麟沣

牵头单位 县财政局、县城投集团

主要工作：（1）制定活动资金管理使用办法；（2）市场化运作筹措活动经费；（3）审核各活动、工作组的预算；（4）负责活动物品采购、活动经费预借、拨付、结算等工作；（5）其它。

4. 接待组

组 长 蔡 辉

副 组 长：江华平、胡天雪

牵头单位：县委办、县机关事务管理中心

主要工作：（1）制定接待工作方案；（2）拟定嘉宾邀请原则，负责嘉宾名单的审定及汇总工作；（3）负责嘉宾邀请函的设计、制作和发放；（4）做好重要来宾的车辆调度工作；（5）落实来宾报到、食宿安排等接待工作；（6）其它。

5.安全保障组

组 长：游 俊

副 组 长：黎明华

牵头单位：县公安局

主要工作：（1）制定安保工作方案；（2）确保来宾住地及各项活动的安全；（3）负责消防安全；（4）做好突发性群体事件的预防处置 （5）其它。

6.食安及医疗保障组

组 长：陈泓浩、王丽红

副 组 长：王智勇、龚志刚

牵头单位：县市场监督管理局、县卫健委

主要工作：（1）负责活动期间各类食品安全监管；（2）负责活动期间的医疗救助；（3）其它。

7.环境保障组

组 长：毛黎保

副 组 长：黄建平

牵头单位：县城管局

主要工作：（1）制定市容市貌整治工作方案；（2）做好活动期间的城市管理、环境卫生工作；（3）其它。

8. 交通保障组

组 长：黎明华

副组长：邱 强、魏麟沣

牵头单位：县公安交警大队、县城投集团

主要工作：（1）制定交通保障工作方案；（2）确保来宾住地各项活动场所道路通畅；（3）配合接待组，做好活动所需车辆的租赁、借调等，并负责驾驶人员培训；（4）其它。

（二）活动组

按照“一项活动一个工作组”的原则设立（详见前表），牵头领导为组长，牵头单位主要负责人为副组长，牵头部门为统筹落实单位。

主要工作：（1）策划制定具体活动方案；（2）对接各工作组，负责活动落地的全流程工作，包括物料制作、流程组织、场地布置等；（3）依法依规负责活动经费的节约、合理使用；（4）其它。

六、工作要求

（一）提高认识。各单位要充分认识举办活动的重要意义，统一思想，高度重视，精心筹备，安排专人负责，如遇不可抗力影响导致活动不能如期举行，将根据情况调整活动安排，确保活

动取得圆满成功。

（二）统筹推进。按照活动主体工作方案安排，各单位要明确分工、落实责任，加强协调配合，扎实推进各项筹备工作。

（三）加强保障。按照“政府主导、市场运作、社会参与”的原则，县财政要做好活动经费保障工作。在举办活动中要充分开发公共资源，可采取协办、广告赞助等多种形式，鼓励社会力量参与，多渠道解决资金。

（四）注重成效。各单位要精心组织、策划，认真制定活动子方案，做好沟通衔接工作，并切实抓好落实。通过举办活动充分展示南丰传统文化魅力，彰显南丰精神面貌，推动南丰对外经济、文化交流，切实提振信心、为民惠民，开启南丰发展新篇章。